# Hoja de Ruta del Proyecto Informático (SCRUM)

Fecha de implementación del proyecto: 26 de octubre de 2025

Duración estimada: 12 semanas

Metodología: SCRUM

## **Fases y Actividades:**

Actividad	Fase	Inicio	Fin
Acta de Constitución del Proyecto	Inicio y Planeación	23/07/2025	30/07/2025
DERCAS (Recolección de Requisitos)	Inicio y Planeación	31/07/2025	06/08/2025
Gestión de Procesos de Negocio (BPM)	Inicio y Planeación	07/08/2025	13/08/2025
Casos de Uso (Versión 1)	Análisis y Diseño	14/08/2025	20/08/2025
Ajustes a Casos de Uso	Análisis y Diseño	21/08/2025	27/08/2025
Aceptación de Casos de Uso	Análisis y Diseño	28/08/2025	03/09/2025
Sprint 1 - Desarrollo Base	Desarrollo y Pruebas	04/09/2025	10/09/2025
Sprint 2 - Desarrollo + Pruebas Unitarias	Desarrollo y Pruebas	11/09/2025	17/09/2025
Sprint 3 - Desarrollo + Pruebas Funcionales	Desarrollo y Pruebas	18/09/2025	24/10/2025
Sprint 4 - Pruebas No Funcionales + Seguridad	Desarrollo y Pruebas	25/10/2025	02/10/2025
Sprint 5 - Ajustes + Pruebas Seguridad	Desarrollo y Pruebas	03/10/2025	09/10/2025

## (Iteración 2)

Sprint 6 - Pruebas	Desarrollo y	10/10/2025	16/10/2025
de Aceptación +	Pruebas		
Lecciones			
Aprendidas			
Implementación en	Implementación	17/10/2025	26/10/2025
Producción			

### Versionamiento de la Hoja de Ruta

https://github.com/meza360/hoteleria-umg-fe

### Herramienta del Diagrama de Gantt

https://app.teamgantt.com/projects/gantt2?hideCompleted=false&ids=4354882&focusDate=2025-08-15